

问题 包2

医学科学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室科研平台设备
采购项目 包2

资金来源：学科经费 合同金额：79.07 万元

中标供应商：河南超继仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：范清堂、万娅敏

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年5月8日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-1375(包2)”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由医学科学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 初步验收报告缺少验收日期，验收人员组成不规范；
2. 安装调试日期、初步验收日期、培训日期时间顺序有误；
3. 操作培训记录不符合要求；

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足条件后，本次验收的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：赵同金

采购单位主管领导：桑明

采购单位监督人：谢勇

采购单位签章：

验收工作组签名：

范清堂 万娅敏
高松岩 郭学坤 李振秋

中标供应商项目负责人：李茹茹

2025年5月8日

郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室科研平台设备采购项目

(包2) 整改情况说明

一、整改内容：

- 1.初步验收报告缺少验收日期，验收人员组成不规范；
- 2.安装调试日期、初步验收日期、培训日期时间顺序有误；
- 3.操作培训记录不符合要求；

二、整改结果：

- 1.重新组织操作培训，规范培训过程记录；
- 2.纠正安装调试日期、培训日期、初步验收日期；
- 3.重新组织初步验收，验收合格；

三、后附附件：

- 1.附件 1：安装调试培训单（含培训人员签字名单）；
- 2.附件 2：初步验收报告；

四、整改结论：

经过整改，郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室科研平台设备采购项目（包2）已符合合同要求。

专家签字：




供货商：河南超继仪器设备有限公司

项目单位：郑州大学医学科学院

